

Grid view

Name	site	service concerné	Qui	Nom prénom (from Qui)	Date de la demand e	Priorité	Status	Commentaire	fichier associé
Motorisation des chariots du service intérieur	Ty Yann	transversal	Gael Le Vézo	Gael Le Vézo		★	en cours	mis aux investissements titre du FMIS (QVT) - livrable sem 31 tests non concluants - recherche de nouvelles solutions Intégration des circuits logistiques avec le Pole enfance famille modif du pousseur acheté (renvoi en usine) - devis reçu sem du 2/11 : 1504€ ht / commande passée - réalisation avant fin dec 23	
Signalétique extérieure (réalisée) et intérieure (en cours)	Ty Yann	transversal	Morin Marc	Morin Marc		★	en cours		
Mettre en place un système de contre poids pour l'ouverture et fermeture du lave vaisselle de keraudren	Kerau...		Morin Marc	Morin Marc		★★	en cours	point peut être faire l'objet d'une évolution vu la visite effectuée à Keraudren en lien avec les offices / travaux vont être menés sur 2023 sur les unités Alzheimer Sujet récupéré par Gael Le Vézo - responsable hotelier	

Name	site	service concerné	Qui	Nom prénom (from Qui)	Date de la demande	Priorité	Status	Commentaire	fichier associé
Utilisation Kalinox	Perhar...	explorations fonctionnelles	Morin Marc	Morin Marc		★	en cours	Mise en place d'une procédure d'utilisation Mise en place de fenêtre oscillo-battante étude mise en place prise sega (entreprise GMO) - point technique réalisé - devis gmo ajusté en avril 2023 vu les montants consultation obligatoire - étude comparative menée avec air liquide	
Sonnettes explorations fonctionnelles	Perhar...	service technique	Morin Marc	Morin Marc		★	en cours	salle de impédancemétrie, salle radio, salle bud, salle EFR - voir le renvoi / mettre des afficheurs dans chaque pièce Matériel livré par LV COM En attente d'une intervention d'Eiffage Matériel non conforme Eiffage ne réalisera pas la prestation / entreprise Bohec prend le relais - intervention normalement pour mi octobre au plus tard Commande passée - câblage décalé au 4 décembre après le chantier en cours du bâtiment 3	

Name	site	service concerné	Qui	Nom prénom (from Qui)	Date de la demande	Priorité	Status	Commentaire	fichier associé
Audit pour faciliter le circuit des déchets sur le site de Ty Yann	Ty Yann	service hôtelier	Gael Le Vézo	Gael Le Vézo			en cours	travail lancé dans le cadre de deux projets, pole enfance famille Travaux initiés dans le cadre du comité développement durable - projet Foodhackathon - Projet Promotion d'une alimentation saine et durable - Projet Valorisation de plastiques issus des soins les 1ers résultats attendus fin 1er semestre 2024	
Réflexion sur la mise en place d'un auvent devant la lingerie et la cuisine	Perhar...	service technique	Morin Marc	Morin Marc		★	en atte...	non prioritaire - pourrait être intégré à la réflexion plus globale des déchets du site	
Salle de soins lannouchen - reprendre zone de transmission	Lanno...	transversale	Morin Marc	Morin Marc		★★	en atte...	Projet calé pour l'ensemble des bureaux infirmiers chiffage en attente avec Décostrat	
Archives (voir pour améliorer l'archivage)	Perhar...	secretariat	Morin Marc	Morin Marc			en atte...	Intervention des services techniques sur les archives de l'hôpital de Jour Externalisation d'archivages à Carhaix de plusieurs années supplémentaires Point pour une solution provisoire mercredi 22 novembre avec Sandrine Guivarch	

Name	site	service concerné	Qui	Nom prénom (from Qui)	Date de la demande	Priorité	Status	Commentaire	fichier associé
Dati - services de restauration (perharidy, St luc, Brest, Landivisiau)	multisi...					★★★★★	en cours	affectation de DATI à l'ensemble des personnes repérées en situation d'isolement mise en place avant fin juin - déploiement de technologie GSM matériel non livré - devrait nous être livré non compatible Travail avec l'entreprise come in et le fournisseur Vigicom test d'un premier matériel sous 15j - validation des dispositifs par postes avant fin 2023.	
Transpalette / gerbeur dialyse	Perhar...	dialyse	Morin Marc	Morin Marc		★★★★★	en cours	Gerbeur non souhaité par l'équipe en place - transpalette approprié - Demande des équipes annulée Réflexion sur la mise en place d'un sol dur - avant tout réunion commune dialyse / cssct/ service technique nécessaire Chantier sera réalisé après le chantier de l'hôtel des familles (au plus tard Juillet 2023) en attendant utilisation d'un transpalette électrique du magasin intervention décalée au 27 novembre	

Name	site	service concerné	Qui	Nom prénom (from Qui)	Date de la demand e	Priorité	Status	Commentaire	fichier associé
Rehausser les lave vaisselles et lave linges	multisi...	transversal	Morin Marc	Morin Marc		★★★★★	en cours	locomoteur, ssnr et neuro réalisés, - brest déjà intégré y compris dans certains foyers - pour les foyers sera réalisé au fur et à mesure des réfections (en attente PNG) 2 seche-linges ont été changés dans les foyers (plougastel et pont neuf petit) avec réhausse st luc le lave vaisselle n'a pas le même usage que SSNR ou Neuro - la réhausse en cours (30/31 mai) - commande passée en début novembre pour la cuisine pont neuf grand - couleurs choisies par l'équipe pour l'addicto plus compliqué plan de travail en marbre / changement de plan de travail / commande passée le 20 novembre	
sécurisation porte galerie / intérieure cour (près de la salle à manger des jeunes pedia Roscoff) ouverture possible a toute heure.	Perhar...		Morin Marc	Morin Marc		★★★★	en cours	pas de solution technique - demande de dérogation pour obtenir son blocage mécanique auprès de la commission de sécurité. Modification de la porte réalisée semaine 46 - retour Keijo	

Name	site	service concerné	Qui	Nom prénom (from Qui)	Date de la demande	Priorité	Status	Commentaire	fichier associé
sécurisation des services NEURO et SSNA (blocage des ascenseurs toute la nuit)	Perhar...		Morin Marc	Morin Marc		★★★★★	en cours	2 ascenseurs n'sont pas à ce jour programmables - nous attendons la solution technique de la part d'Otis Matériel de controle d'accès arrivé - un lecteur de badge par niveau Début d'installation dec 2023 - calage avec Otis	
Commande capitonnage amovible pour certaines chambres au SSR Neurologie	Perhar...	SSRS Neurologie	Morin Marc	Morin Marc	22/11...		en cours	Demande de prise de côtes à la société Adam de Saint Martin des Champs Prise de côtes réalisée semaine du 8 mai Etendre au placard de chambre - l'entreprise ADAM arrête progressivement son activité - changement de prestataire Technisiege de Brest - l'entreprise vient sur place semaine du 20 novembre	

Name	site	service concerné	Qui	Nom prénom (from Qui)	Date de la demande	Priorité	Status	Commentaire	fichier associé
le sujet du parking pendant les travaux	Perhar...				1/3/2...		ajourné	Pour le site de Perharidy des solutions existent : Le parking à l'entrée du centre Le recours au mobilité douce comme le covoiturage (2 personnes qui covoiturent c'est une voiture en moins sur le site) marquage parking bat 15	
plan d'évacuation du service de pédiatrie Roscoff	Perhar...	pédia HC HTP administration	Morin Marc	Morin Marc	1/3/2...	★★	en cours	Bons à tirer validés / correction apportée au rdc	
Tablette accueil	Perhar...		Morin Marc	Morin Marc	9/2/2...	★★★★	en cours	Tablette accueil perharidy - emplacement téléphone d'urgence 5 oct 23 : Tablette spéciale souhaitée par l'accueil - Anne Prigent se charge de la commande	
Système d'évacuation pour autolaveuse piscine	Perhar...	bionettoyage (commun)			31/5/...	★★★★★	en cours	Trouver solution pour l'évac (type machine à laver) voir pour améliorer le système de branchement électricité Prestation soustraitée à BPC - réalisation dec 23	

Name	site	service concerné	Qui	Nom prénom (from Qui)	Date de la demande	Priorité	Status	Commentaire	fichier associé
Lits en bois	Perhar...	SSRS Pédiatrie	Morin Marc	Morin Marc	31/5/...	★★★★★	en cours	Demander à Keijo et Yvon d'aller en pédiatrie pour une opération de bio nettoyage - voir quelle solution peut être proposée (lit élec, adaptation, ...) rdv le 12 octobre livraison des lits en cardio - le 28/11 - permutation locomoteur et pédiatrie dans la foulée	
Eclairage Circulation	Perhar...	multi service (circulation)	Morin Marc	Morin Marc	31/5/...		en attente	test nouveau matériel via Yes elctricité	
Sécurisation du site de Ty Yann la nuit : demande de mise en place d'un éclairage avec détection de mouvement.	Ty Yann	site	Morin Marc	Morin Marc	19/9/...		en cours	éclairage mis en place côté "jardin" vu avec le service	
Porte coupe-feu bloquée par une calle sur le site de Saint Luc	St Luc	ssrs radiologie			19/9/...	★★★★★	en cours	changement du mécanisme ventouse reçu le 3 novembre	
Mise en place d'un local adapté pour vider l'autolaveuse de la piscine sur le site de Perharidy.	Perhar...	service intérieur					en cours		
équipement de sécurité pour les services techniques notamment pour monter sur les toits.	multisi...	service technique	Morin Marc Devaux Dany	Morin Marc, Devaux Dany	19/9/...		en cours	Baudrier envoyé en révision un second va être acheté pour une continuité 1 par secteur géographique a été commandé	
Procédure de signalement d'un salarié en cas de repérage d'électroménager est défectueux et dangereux	Procé...				19/9/...				

Name	site	service concerné	Qui	Nom prénom (from Qui)	Date de la demande	Priorité	Status	Commentaire	fichier associé
Eclairage salle de soins neuro	Perhar...				19/9/...		en cours	variation de lumière - LED ? / modif des éclairages et du cablage	
chauffage accueil ty yann	Ty Yann				19/9/...		en cours	délai de livraison du radiateur important - mise en place d'un radiateur électrique en attente	
lampes pour secrétariats médicaux - cable d'alimentation trop court (usb)	Perhar...				19/9/...		ajourné	pas de lampe achetée / pas de problème	
prises pfgp pfs	Ty Yann				19/9/...		en atte...	planification de travaux semaine du 28 novembre - un chantier de stage d'un futur électricien	
salle imprimante 3D					21/11...	★★★★★	en cours	rencontre avec Julie Gueguen et les personnes en charge de l'impression / proposition d'achat de sorbonne refusé par l'équipe / projet de mobilier dessiné par l'équipe / en attente de chiffrage avec Décostrat	
						SUM 49			